

RealRisk — Roadmap de Implementacao

Orlando, FL | Fase 1 ativa | Atualizado: 08 Jun 2026

■ Lucas — Dev tecnico, deploy, arquitetura	■ Jales — Critérios, validacao, deals, rede	■ Ambos — Decisoões estrategicas	■ Caminho critico
--	---	----------------------------------	-------------------

STATUS ATUAL — Ja entregue

■ Dashboard MVP (HTML/CSS/JS vanilla)	■ Scoring engine — ROI, risco, Tier 1/2/3
■ Filtros: preco, flood zone, STR, cidade	■ Mapa Leaflet + pins por tier + watchlist
■ Formulario de criterios p/ Jales (HTML)	■ Playbook 7 fases com gates objetivos

CAMINHO CRITICO

Criterios Jales 09 Jun	Fonte MLS Decisao 10 Jun	Dados Reais 20 Jun	Alpha NPS >=7 04 Jul	Beta Pago 30 assin. 01 Ago	Launch 100 assin. 29 Ago	Cursos Set/Out 2026
---------------------------	-----------------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------------	-----------------------------	------------------------

FASE 1 — Criterios & Pipeline MLS

SEMANA 1 09-13 Jun	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Seg 09	■ Jales	Preencher formulario de criterios (criterios-elegibilidade-jales.html)	■ Bloqueia tudo
Seg 09	■ Lucas	Revisar criterios, mapear thresholds para scoring.js e app.js	scoring.js
Ter 10	■ Ambos	DECISAO: fonte de dados MLS — export manual / SimplyRETS / Apify / Bridge API	Reuniao obrigatoria
Ter 10	■ Lucas	Atualizar pesos e thresholds do scoring com valores definidos por Jales	scoring.js
Qua 11	■ Lucas	Configurar acesso a fonte de dados MLS escolhida	Script CSV->JS se manual
Qui 12	■ Lucas	1 lote: 50+ imoveis reais no sistema, scoring rodando	data.js substituido
Qui 12	■ Jales	Revisar 50 primeiros imoveis — scores fazem sentido?	Aprovacao calibracao
Sex 13	■ Ambos	Calibracao final dos thresholds + GATE Fase 1 concluida	Dados reais ok

SEMANA 2 16-20 Jun	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Seg 16	■ Lucas	Script de importacao MLS -> data.js; 100+ imoveis reais	Substitui mock data
Ter 17	■ Lucas	Testar filtros com dados reais; corrigir edge cases (sqft null, flood missing)	Zero erros console
Qua 18	■ Lucas	Deploy GitHub Pages (staging URL publica)	■ Gate Fase 2
Qui 19	■ Jales	Revisar staging — imoveis corretos? Scores coerentes?	Aprovacao para alpha
Sex 20	■ Ambos	GATE Fase 2: 100+ imoveis reais, scoring aprovado, URL live	Fase 2 concluida

FASE 3 — Alpha Fechado (10-20 usuarios, NPS >=7)

SEMANA 3 23-27 Jun	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Seg 23	■ Lucas	Loading/empty/error states; polish visual para usuarios externos	UX profissional
Ter 24	■ Lucas	Autenticacao basica (Netlify Identity ou senha simples)	Acesso controlado
Qua 25	■ Lucas	Formulario de feedback NPS no rodape do dashboard	Coleta automatica

SEMANA 3 23-27 Jun	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Qui 26	■ Jales	Lista 10 alpha users (corretores, investidores da rede)	Rede do Jales
Qui 26	■ Ambos	E-mail/WhatsApp de convite alpha redigido e aprovado	Tom: exclusivo, beta
Sex 27	■ Jales	Enviar convites para primeiros 5 alpha users	Acompanhar onboarding

SEMANA 4 30 Jun-04 Jul	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Seg 30	■ Jales	Acompanhamento individual com alpha users (call/WhatsApp 1:1)	Coleta qualitativa
Seg 30	■ Lucas	Analisar dados de uso: quais filtros mais usados?	Analytics basico
Ter 01	■ Lucas	Iteracao #1: top 3 melhorias pedidas no alpha	Velocidade = confianca
Qua 02	■ Jales	Convidar usuarios restantes (ate 20 total)	Meta: 20 ativos
Qui 03	■ Ambos	Compilar NPS + feedback qualitativo	Spreadsheet respostas
Sex 04	■ Ambos	GATE Fase 3->4: NPS >=7, 10+ usuarios ativos, 0 bugs criticos	Se <7: +1 semana

FASE 4 — Beta Pago (30 assinantes, MRR >= \$2.500)

SEMANAS 5-8 07 Jul-01 Ago	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Sem 5	■ Lucas	Integracao Stripe (\$100/mes ou \$1.200/ano) + pagina de pricing	Criar conta Stripe agora
Sem 5	■ Lucas	Logica de acesso: free (3 moveis) vs pago (acesso total)	Paywall no app.js
Sem 6	■ Lucas	Setup Circle community + link no dashboard	Comunidade integrada
Sem 6	■ Jales	Material de onboarding beta: guia de uso + webinar lancamento	30-45 min conteudo
Sem 7	■ Ambos	Soft launch para waitlist — e-mail + WhatsApp + grupos REI	Meta: 30 inscritos
Sem 7	■ Jales	FECHAR 1 deal documentado via plataforma (Fix & Flip ou STR)	Case de sucesso
Sem 8	■ Ambos	GATE Fase 4->5: 30 assinantes, MRR >= \$2.500, 1 deal fechado	Lancamento oficial

FASE 5 — Lancamento Oficial (100 assinantes, MRR >= \$10.000)

SEMANAS 9-12 04-29 Ago	Resp.	Entregável / Ação	Obs
Sem 9	■ Lucas	Refinamento UI pos-beta; dark mode; geracao PDF por imovel	Diferencial premium
Sem 9	■ Jales	Estrategia marketing: REI groups, Facebook, LinkedIn FL	Canais de aquisicao
Sem 10	■ Ambos	Conteudo lancamento: case deal fechado, depoimentos alpha	Prova social
Sem 10	■ Lucas	SEO basico, Google Analytics, Open Graph tags	Indexacao organica
Sem 11	■ Ambos	Lancamento publico — campanha e-mail + social + grupos REI	Push de aquisicao
Sem 12	■ Ambos	GATE Fase 5->6: 100 assinantes, MRR >= \$10.000	Gate para cursos

FASES 6 & 7 — Cursos e Expansao (Set 2026+)

FASE 6 — Cursos (Set/Out 2026)	FASE 7 — Expansao (Nov 2026+)
--------------------------------	-------------------------------

Gate: 100 assinantes pagos ativos Jales: Curso 1 'Analise Orlando' (\$497) Jales: Curso 2 'Fix & Flip' (\$797) Jales: Mentoria individual (\$3.500 / 12 sem) Lucas: Plataforma de cursos (Hotmart/Circle) Lucas: Area de membros exclusiva	Gate: MRR >= \$10k consolidado 60 dias Expandir cobertura Tampa e Miami Fundo de equity (20% nos flips parceiros) Contratar analista imobiliario Parcerias com construtoras locais FL Meta Ano 3: ARR \$597.000
--	---

PROJECAO FINANCEIRA

Marco	Data	Assinantes	MRR	ARR
Beta ativo	01 Ago 2026	30	\$2.500	\$30.000
Lancamento oficial	29 Ago 2026	100	\$8.333	\$100.000
Cursos rodando	Nov 2026	100+	~\$12.000	~\$144.000
Fechamento Ano 1	Dez 2026	—	—	~\$47.000
Ano 2	Dez 2027	200	~\$19.000	~\$231.000
Ano 3	Dez 2028	450+	~\$50.000	~\$597.000

RISCOS & MITIGACOES

Risco	Prob.	Impacto	Mitigacao
Acesso ao MLS demora	Alta	Alto	Comecar com export manual CSV do Jales -> automatizar depois
NPS < 7 no alpha	Media	Alto	Entrevistas 1:1 antes do NPS formal; iterar antes de medir
Stripe aprovacao lenta	Baixa	Medio	Criar conta Stripe agora, sem esperar chegar no beta
Jales sobrecarregado	Alta	Medio	Bloquear 2h/semana fixas no calendario + tasks assincronas
Deal nao fecha a tempo	Media	Alto	Jales prospecta deal paralelo ao desenvolvimento tecnico