

RealRisk

Playbook Operacional Completo — da fase atual de estruturação ao negócio em plena escala. Este documento define cada etapa, os entregáveis, os gates de avanço e os critérios de sucesso do negócio.

Sócios	Versão	Status atual	Mercado-alvo
Jales Castro & Lucas Leite	1.0 — Junho 2026	Fase 1 — Estruturação de Dados	Flórida — Grande Orlando

ÍNDICE DO PLAYBOOK

01 Visão & Posicionamento

05 Modelo de Receita

02 Roadmap Macro

06 Projeção Financeira

03 Fase 1 — Critérios MLS

07 Métricas de Saúde

04 Fases 2 a 7 — Detalhamento

08 Estrutura Societária

01 — VISÃO & POSICIONAMENTO

O que é a RealRisk

Uma plataforma de inteligência de investimento imobiliário que une a rede de 40 anos de Jales Castro com engenharia de risco, dados e tecnologia. Não somos mais um app de listagem — somos o sistema operacional do investidor imobiliário brasileiro na Flórida.

TESE CENTRAL

O investidor brasileiro tem capital mas não tem presença local, análise técnica isenta nem gestão de execução. O corretor experiente tem rede mas não tem escala tecnológica. A RealRisk é a ponte entre os dois mundos — e essa combinação é extremamente difícil de replicar.

PILAR 1

Camada de Dados

Ingestão automatizada do MLS (Multiple Listing Service — banco de dados compartilhado de imóveis à venda usado por corretores nos EUA) com filtros de elegibilidade. Apenas imóveis com potencial real entram no sistema. Enriquecimento com dados de flood zone (zona de risco de enchente), idade de telhado, HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning — sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado), STR (Short-Term Rental — aluguel de curto prazo, ex: Airbnb).

Nota: STR não é critério de compra — entra apenas como informação enriquecida do imóvel, usada como bônus no score (ver Fase 1).

PILAR 2

Engine de Scoring

Cálculo automático de ROI (Return on Investment — retorno sobre o investimento) estimado, score financeiro (0–100), score de risco (0–100) e classificação por tier (1, 2, 3). Pesos ajustáveis pelo usuário.

Nota: os thresholds de ROI poderão variar conforme o objetivo de capital de cada investidor — uma camada de perfil do investidor está no roadmap (questionário de perfil na Fase 3) para personalizar o scoring.

PILAR 3

Plataforma & Comunidade

Dashboard interativo, watchlist, alertas, bloqueio interno de exclusividade por 7 dias (válido apenas dentro da plataforma). Comunidade fechada (Circle) com fórum, conteúdo educativo e rede de investidores.

Nota: a plataforma reúne investidores com perfis e interesses diferentes — desde compra para reforma e revenda (flip) até compra de imóveis para revenda no atacado (wholesale). Membros da plataforma têm sempre primeira opção de compra nos imóveis disponíveis, antes de serem oferecidos a investidores externos.

PILAR 4

Serviços de Valor

Inspeção técnica (\$950), due diligence jurídica (\$1.800), gestão de obras (modelo atual: taxa de \$1.000 + equity de 20% do lucro líquido na venda). Suporte fiscal e migratório para investidores estrangeiros e mailbox para correspondência (ideias em avaliação — ver Modelo de Receita). Cursos e educação (Fase 6+).

Nota: alternativas de precificação para gestão de obras em discussão — 20% do valor total da obra, ou um percentual sobre o valor líquido do projeto (ver Modelo de Receita).

NOTAS — QUESTÕES ESTRATÉGICAS EM ABERTO

Tópicos levantados pelos sócios que ainda precisam de definição e que vão impactar o produto e o modelo de receita:

Tributação para investidores estrangeiros: quanto o investidor brasileiro paga de imposto no Brasil e nos EUA sobre o investimento? Vale manter o capital nos EUA ou repatriar para o Brasil? Como estruturar a remessa de valores entre os dois países? (responsável: Jales, com apoio de contador especializado).

Conteúdo educativo planejado: vídeo com contador sobre contabilidade e impostos; vídeo com advogado de imigração sobre estrutura legal para investidores; vídeo explicando como enviar dinheiro para os EUA; fluxograma completo do processo de compra até o closing; vídeo sobre o processo de uma title company (estrutura burocrática da venda do imóvel) — ver Fase 6, Trilha 3.

Perfil de investidores no atacado: mapear como público complementar dentro da plataforma os investidores que comprem imóveis, fazem reparo/limpeza leve ("água e sabão") e revendem rapidamente — ver Curso Gestão de Obras na Fase 6.

02 — ROADMAP MACRO

Visão Completa das Fases

O negócio evolui em 7 fases sequenciais. Cada fase tem um gate de entrada que deve ser cumprido antes de avançar. Não se pula fase — cada etapa constrói a base da próxima.

Fase atual

FASE 1

Critérios & Pipeline MLS

Filtros + automação de dados

FASE 2

Plataforma com Dados Reais

MVP conectado ao MLS

FASE 3

Alpha Fechado

10–20 usuários convidados

FASE 4

Beta & Monetização

Primeiros assinantes pagantes

FASE 5

Lançamento Oficial

Circle + marketing + deal flow

FASE 6

Cursos & Educação

Gate: 100 assinantes ativos

FASE 7

Expansão de Mercado

Tampa, Miami, fundo de equity

PRINCÍPIO DE AVANÇO DE FASE

Cada fase tem gates objetivos e mensuráveis. Nenhuma fase avança por prazo — avança por resultado. O gate precisa ser cumprido por consenso entre os dois sócios antes de qualquer movimento para a fase seguinte.

03 — FASE ATUAL

Fase 1 — Critérios de Entrada & Pipeline de Dados

O objetivo desta fase é definir com precisão quais imóveis entram no sistema e construir o pipeline que vai alimentar a plataforma com dados reais do MLS de forma contínua.

Critérios MLS & Automação do Pipeline

Responsáveis: Lucas (técnico) + Jales (validação de mercado)

A

Definir Critérios de Elegibilidade

Hard filters (exclusão automática — falhou em qualquer um = descartado):

TIPO DE IMÓVEL

SFH (Single Family Home — casa unifamiliar), Townhouse ou Condo

Exclui terrenos, comercial, multi > 4 unidades

LOCALIZAÇÃO

Orange, Osceola, Seminole, Polk County

Foco inicial na Grande Orlando

FAIXA DE PREÇO

\$150.000 – \$600.000

Faixa de maior liquidez e margem para flip

STATUS MLS

Active ou Active Under Contract

Exclui Pending, Closed, Withdrawn

DADOS MÍNIMOS

Sqft (square feet — área em pés quadrados), Bedrooms, Year Built, Flood Zone

Sem esses dados o scoring não pode ser calculado

FLOOD ZONE

Não pode ser zona VE

Zona VE (Velocity Zone — área costeira de risco extremo de inundação e ondas): risco catastrófico, seguro inviável economicamente

Soft filters (impactam o score e tier, não excluem):

DAYS ON MARKET (DOM)

Preferência ≤ 60 dias

DOM > 90 gera flag de alerta no card. Lógica inversa: DOM muito baixo (recém-listado, ex. ≤ 3 dias) combinado com score alto gera flag de urgência — "se é muito bom, tem que agir muito rápido", sinalizando que o membro deve sinalizar interesse imediatamente antes que o imóvel saia do mercado.

IDADE DO IMÓVEL

Preferência pós-1990

Pré-1980 gera flag de risco adicional

HOA MENSAL

Preferência $\leq \$500$ /mês

HOA (Homeowners Association — taxa mensal de associação de moradores) alto impacta cashflow e holding cost (custo de manutenção do imóvel)

FOTOS DISPONÍVEIS

Mínimo 6 fotos no MLS

Necessário para análise visual e futura IA

STR PERMITIDO

Bônus de +10 pts no score de risco

Airbnb/VRBO como exit strategy alternativa. Não é critério de compra — não exclui nem prioriza um imóvel, apenas soma pontos no score

PRICE REDUCTION

Flag positiva automática

Sinal de vendedor motivado — oportunidade de negociação

B Validação Manual — Primeiros 50 Imóveis

Aplicar os critérios manualmente via exportação do MLS em planilha. Analisar os 50 primeiros imóveis e verificar: quantos passam nos hard filters? Os thresholds de preço e localização fazem sentido na prática? Qual a taxa de aprovação esperada (meta: 15–25% dos imóveis pesquisados).

Responsável: Jales aplica o olhar de mercado, Lucas aplica os critérios técnicos. Divergências são documentadas e resolvidas em conjunto.

C Calibração dos Critérios

Com base nos 50 imóveis analisados, ajustar thresholds que não estiverem corretos. Exemplos: a faixa de preço pode subir para \$650k dependendo do mercado atual; o HOA limite pode variar por tipo de imóvel. Documentar qualquer ajuste e o motivo.

D Automação do Pipeline (Script de Filtro Daily)

Após critérios validados e estáveis: codificar o filtro em Python/Node conectado à API (Application Programming Interface — interface de programação que permite a comunicação automatizada com o MLS) do MLS (MFRMLS — Mid-Florida Regional MLS, provedor de dados do MLS para a região central da Flórida). O script roda diariamente, aplica os hard filters automaticamente, atribui flags dos soft filters e gera o arquivo de dados estruturado (JSON — JavaScript Object Notation, formato de arquivo de dados estruturado) que alimenta a plataforma. Meta: pipeline atualizado automaticamente todo dia às 7h.

E Documento de Critérios Aprovado

Entregável final da Fase 1: documento formal com todos os critérios de elegibilidade, aprovado e assinado por ambos os sócios. Este documento é o "spec" do sistema — qualquer mudança futura nos critérios passa por revisão conjunta e atualização do documento.



GATE DE AVANÇO — FASE 1 → 2

Todos os itens abaixo devem ser cumpridos para avançar:

→ 50+ imóveis analisados manualmente com critérios documentados

→ Critérios de elegibilidade aprovados por ambos os sócios (documento assinado)

- Pipeline automatizado rodando e entregando imóveis elegíveis diariamente
- Taxa de aprovação entre 10–30% dos imóveis pesquisados (prova que o filtro não é nem muito fechado nem muito amplo)
- Pelo menos 20 imóveis reais com score calculado no sistema

04 — DETALHAMENTO DAS FASES

Fases 2 a 7 — Roteiro Completo

Cada fase tem entregáveis claros, responsabilidades definidas e um gate objetivo. Nenhuma fase começa sem o gate da fase anterior cumprido.

Plataforma com Dados Reais

Conectar o MVP (Minimum Viable Product — produto mínimo viável) funcional ao pipeline real do MLS. Substituir os 20 imóveis fictícios por dados reais, validar toda a lógica de scoring com dados verdadeiros e preparar o sistema para receber usuários externos.

1 Substituição dos Dados Fictícios

Trocar o `data.js` estático por conexão com o pipeline do MLS. Sistema passa a exibir imóveis reais e atualizados diariamente. Verificar que todos os cálculos de ROI, score e tier funcionam corretamente com dados reais.

2 Revisão e Calibração do Scoring Engine

Com dados reais, revisar se os thresholds de ROI (25%, 20%, 15%, 10%) e os pesos de risco (flood zone, telhado, HVAC) estão bem calibrados para o mercado atual de Orlando. Ajustar conforme necessário com validação de Jales.

3 Infraestrutura de Hospedagem & Domínio

Migrar de GitHub Pages para hospedagem profissional (Vercel ou Netlify com domínio próprio — ex: `app.realrisk.com`). Configurar HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure — protocolo de conexão segura), domínio e ambiente de produção separado do ambiente de desenvolvimento.

4 Sistema de Autenticação Básico

Implementar login simples (email + senha ou magic link) para proteger o acesso ao sistema. Nesta fase, apenas os dois sócios têm acesso. Preparar infraestrutura para gestão de múltiplos usuários com perfis de acesso diferentes.

5 Testes Internos de Qualidade

Os dois sócios usam o sistema durante 2–3 semanas intensamente para identificar bugs, inconsistências nos dados e melhorias de UX (User Experience — experiência do usuário) antes de qualquer usuário externo ter acesso. Criar lista de issues e resolver todas as críticas antes do Alpha.



GATE DE AVANÇO — FASE 2 → 3 (ALPHA)

Pré-requisitos para abrir o Alpha:

- Sistema rodando com dados reais do MLS, atualizado automaticamente
- Scoring validado e calibrado por Jales — "os números fazem sentido de mercado"
- Zero bugs críticos (bugs que impeçam o uso do sistema)
- Login e controle de acesso funcionando
- Mínimo de 30 imóveis elegíveis na plataforma ao mesmo tempo

→ Ambos os sócios concordam que o sistema está pronto para ser apresentado a terceiros

Alpha — Validação com Usuários Reais

Convidar 10 a 20 pessoas da rede de Jales para usar o sistema gratuitamente. O objetivo não é vender — é validar se a plataforma resolve o problema real, coletar feedback qualitativo e identificar o que melhorar antes do lançamento pago.

1 Seleção dos Alpha Testers

Jales seleciona 10–20 contatos qualificados: investidores da rede pessoal que já têm interesse em imóveis na Flórida e podem dar feedback honesto. Critério de seleção: pessoas que de fato investiriam se o sistema funcionasse bem. Não são "amigos" — são potenciais clientes reais.

2 Onboarding do Alpha

Cada alpha tester recebe uma sessão de onboarding de 30 minutos (video call com Lucas ou Jales). Apresentar o sistema, explicar como usar, esclarecer que é uma versão em desenvolvimento. Acesso gratuito por 30 dias em troca de feedback estruturado. Durante o onboarding, aplicar também um questionário de perfil do investidor (capital disponível, objetivo do investimento, apetite a risco e estratégia preferida — flip, hold, STR) para mapear o perfil do cliente e, no futuro, personalizar o scoring (ver Pilar 2).

3 Coleta de Feedback Estruturado

Questionário semanal curto (5 perguntas) + entrevistas de 20 min com ao menos 5 alpha testers no fim do período. Perguntas-chave: "Você usaria isso no dia a dia?", "O que te impediria de assinar?", "Qual feature faz mais falta?", "Qual seria o preço justo?". Manter também um repositório vivo de comentários e ideias levantadas pelos sócios ao longo do processo, revisado periodicamente.

4 Iteração e Ajustes

Implementar os ajustes de alta prioridade identificados no feedback. Documentar o que mudou e por quê. Preparar o sistema para a fase Beta com precificação e pagamento.



GATE DE AVANÇO — FASE 3 → 4 (BETA PAGO)

- Mínimo 10 alpha testers ativos (usaram o sistema ao menos 3x na semana)
- NPS (Net Promoter Score) médio ≥ 7 de 10 — "Você recomendaria isso para um amigo investidor?"
- Pelo menos 3 alpha testers verbalizando intenção de assinar quando abrir
- Nenhum feedback crítico sobre a confiabilidade dos dados — os números precisam parecer corretos para quem conhece o mercado
- Ajustes prioritários do feedback implementados
- Sistema de pagamento e assinatura testado internamente

Beta — Primeiros Assinantes & Primeiro Deal

Abrir o acesso para um grupo maior com assinatura paga. Ativar o modelo de receita completo (assinatura + serviços). Fechar o primeiro deal real através da plataforma. Esta fase prova que o modelo de negócio é real.

1

Ativação da Assinatura Paga

Preço de lançamento Beta: **\$99/mês ou \$900/ano** (desconto de early adopter vs. preço final de \$1.200/ano). Oferta limitada aos primeiros 30 assinantes — cria urgência e exclusividade. Alpha testers que quiserem continuar recebem 30% de desconto vitalício.

2

Lançamento do Mecanismo de Sinalização de Deal

Ativar o botão "Sinalizar Interesse" com lógica de bloqueio interno de exclusividade por 7 dias (válido apenas dentro da plataforma — não afeta o status do imóvel no MLS). Quando um membro sinaliza interesse em um imóvel, os outros veem o status como "em análise". Jales é notificado imediatamente para entrar em contato e iniciar o processo de oferta.

Nota: velocidade de comunicação é crítica nesse fluxo — o tempo entre a sinalização de interesse e o primeiro contato de Jales é um diferencial competitivo e deve ser tratado como SLA interno. Avaliar também um sistema de "like" / "salvo" no imóvel (favoritar para a watchlist sem disparar o bloqueio de exclusividade), permitindo ao membro organizar sua visualização e priorizar o que quer acompanhar de perto.

3

Ativação dos Serviços Avulsos

Lançar formalmente o menu de serviços: Inspeção Técnica (\$950), Due Diligence Jurídica (\$1.800), Setup de Gestão de Obras (\$1.000 + 20% equity). Cada serviço tem uma página de descrição dentro da plataforma e processo de contratação claro.

Nota: trabalhar a expectativa do investidor é um pilar dessa etapa — o melhor remédio contra a ilusão é a desilusão administrada com transparência (relatórios técnicos honestos desde o início, mesmo quando o resultado não é o esperado). Avaliar também a criação de uma "Due Diligence de Mercado" como novo produto/serviço: uma análise de viabilidade do negócio do investidor (não apenas do imóvel), que ajuda a validar a tese de investimento antes da compra.

4

Marketing Orgânico Inicial

Ativação de canais de aquisição orgânicos: LinkedIn pessoal (Jales e Lucas), grupos de WhatsApp de investidores brasileiros, Instagram com conteúdo educativo sobre investimento imobiliário na Flórida. Foco em conteúdo educativo — "o que é flood zone e por que importa?", "como funciona um flip nos EUA?" — não em vender a plataforma diretamente.

5

Primeiro Deal Fechado

Meta da Fase 4: pelo menos 1 deal originado através da plataforma chegar ao fechamento. Seja um flip, seja uma compra para aluguel. Este primeiro deal é o proof of concept mais poderoso do negócio

— gera case de sucesso, prova o modelo para futuros membros e gera receita de serviços (auditoria + equity).

6 Documentar Case de Sucesso & Lições Aprendidas

Registrar formalmente o primeiro deal fechado como case de sucesso (estrutura da operação, números reais, timeline, decisões-chave) para uso em marketing (Fase 5) e como material didático (Fase 6). Em paralelo, consolidar as lições aprendidas de toda a Fase 4 em cartilhas de troubleshoot — guias práticos para problemas recorrentes (ex.: atrasos de inspeção, negociação travada, imprevistos de obra) que servem de referência para os sócios e para futuros membros.

GATE DE AVANÇO — FASE 4 → 5 (LANÇAMENTO OFICIAL)

- Mínimo 30 assinantes pagantes ativos
- Pelo menos 1 deal fechado ou em fase avançada de due diligence através da plataforma
- Churn mensal abaixo de 10% (prova de retenção) — com estratégia de retenção definida e documentada (comunicação proativa, conteúdo exclusivo, suporte responsivo)
- Pelo menos 2 depoimentos documentados de membros sobre o valor da plataforma
- Receita mensal recorrente (MRR) de pelo menos \$2.500/mês
- Processos operacionais (onboarding, suporte, sinalização de deal) documentados e funcionando de forma previsível
- Case de sucesso documentado, com lições aprendidas e cartilhas de troubleshoot consolidadas

Go-Live — Circle, Marketing & Deal Flow

Lançamento público oficial. Ativação da comunidade Circle. Push de marketing com cases reais. Estruturação do deal flow regular. Meta: chegar a 100 assinantes e estar com a operação rodando de forma sustentável.

1

Ativação da Comunidade Circle

O Circle é o coração da comunidade RealRisk. Plataforma de comunidade (Circle.so ou similar) integrada à assinatura — quem é membro da plataforma tem acesso automático ao Circle.

Estrutura do Circle:

- **Canal Geral:** discussões abertas de mercado, notícias da Flórida, dúvidas
- **Deals Ativos:** imóveis selecionados pela curadoria RealRisk com análise publicada
- **Cases de Sucesso:** documentação dos deals fechados pelos membros
- **Perguntas ao Jales:** canal exclusivo para perguntas diretas ao especialista
- **Recursos & Templates:** modelos de contrato, checklist de due diligence, guias
- **Eventos ao Vivo:** webinars mensais com Jales sobre mercado, oportunidades, tendências

2

Preço Final e Estrutura de Tiers

PLANO ESSENCIAL

\$97/mês • \$897/ano

Acesso à plataforma de listagens, scoring, watchlist e alertas. Sem acesso ao Circle.

PLANO COMUNIDADE ★

\$127/mês • \$1.200/ano

Tudo do Essencial + acesso completo ao Circle, webinars mensais e prioridade na sinalização de deals.

Membros da plataforma têm sempre primeira opção de compra nos imóveis disponíveis — incluindo oportunidades de revenda no atacado (wholesale) — antes de serem oferecidos a investidores externos (ver Pilar 3).

3

Push de Marketing com Cases Reais

Usar o(s) deal(s) fechado(s) na Fase 4 como âncora de credibilidade. Produzir: um case study detalhado em vídeo (antes/depois do imóvel + análise de ROI real), posts educativos sobre o processo de investimento, depoimento em vídeo do membro que fechou o deal. Distribuir nos canais da comunidade, LinkedIn, Instagram e YouTube.

4

Estruturação do Deal Flow Regular

Com a plataforma rodando e a comunidade ativa, estabelecer cadência operacional: toda segunda-feira, publicar no Circle os melhores Tier 1 da semana com análise curta do Jales. Uma vez por mês,

sessão ao vivo "Análise da Semana" — Jales e Lucas analisando um imóvel específico em tempo real com os membros.

5 **Meta: 100 Assinantes**

100 assinantes é o marco que destrava a Fase 6 (Cursos). Com 100 membros ativos a \$1.200/ano, a base de receita recorrente é de \$120k/ano apenas em assinaturas — operação financeiramente sustentável sem depender de deals específicos.

GATE DE AVANÇO — FASE 5 → 6 (CURSOS)

- **100 assinantes pagantes ativos** — gate inegociável para iniciar cursos
- Circle ativo com pelo menos 60% dos membros participando mensalmente
- Mínimo 3 deals fechados via plataforma documentados como cases
- $MRR \geq \$10.000/\text{mês}$ (receita recorrente de assinaturas)
- Processo de deal flow estabelecido e rodando há pelo menos 2 meses sem falhas
- NPS da comunidade ≥ 8 — membros satisfeitos suficiente para virar alunos de cursos

Cursos & Educação — A Universidade do Investidor

Com a comunidade estabelecida e 100+ membros, lançar trilhas de educação estruturadas. O conteúdo converte a autoridade do Jales em produto escalável — um curso gravado alcança mil pessoas com o mesmo esforço que uma consultoria individual.

1 Trilha 1 — Fundamentos: Investimento Imobiliário na Flórida

Curso introdutório para quem está começando. Preço: \$497 (incluso no plano Comunidade ou avulso).

Módulos: Como funciona o mercado de Orlando · Flood zones, seguros e o que impacta o valor real · O processo de compra americano (title, closing, earnest money) · Como ler um relatório de inspeção · Estrutura legal para estrangeiros comprar nos EUA · Seu primeiro flip: passo a passo

2 Trilha 2 — Avançado: Análise de Risco & Deal Evaluation

Curso para quem já tem experiência e quer aprofundar a análise técnica. Preço: \$797.

Módulos: Como usar o RealRisk para analisar oportunidades · Modelagem financeira de um flip (planilha ao vivo) · Gestão de CAPEX (Capital Expenditure — investimento de capital em melhorias e reformas do imóvel) e empreiteiros · Due diligence jurídica: o que checar e o que evitar · Estratégias de saída: flip vs. hold vs. STR · Casos reais com Jales: análise post-mortem de deals

3 Trilha 3 — Burocracia & Estrutura para Investidor Estrangeiro

Curso focado em desmistificar a parte burocrática, fiscal e migratória do investimento nos EUA para o investidor brasileiro. Preço: \$597.

Módulos: Vídeo com contador especializado sobre contabilidade e impostos (Brasil e EUA) · Vídeo com advogado de imigração sobre estrutura legal para investidores estrangeiros · Como enviar dinheiro para os EUA — opções e estrutura de remessa · Fluxograma completo do processo de compra até o closing · Como funciona uma title company (estrutura burocrática da venda do imóvel) · Curso de Gestão de Obras: fundamentos para investidores no atacado que comprem, fazem reparo/limpeza leve ("água e sabão") e revendem

4 Programa Mentoria — Deal Junto com Jales

Produto premium: acompanhamento individual de um deal do início ao fim com Jales. Preço: \$3.500 por projeto. Limitado a 5 vagas por trimestre. Inclui: análise personalizada do imóvel, acompanhamento das negociações, revisão da due diligence, suporte durante a reforma e estratégia de saída.

Nota: o programa também funciona como funil de qualificação e recrutamento — os cursos e trilhas da Fase 6 servem para qualificar os membros mais engajados e preparados, e a mentoria é o passo natural seguinte para identificar e recrutar os candidatos mais promissores para deals maiores ou parcerias de longo prazo.

5 Funil de Conteúdo → Educação → Plataforma

Os cursos também funcionam como canal de aquisição: novos alunos que compram cursos avulsos (sem ser membros) são expostos à plataforma durante o curso e têm oferta especial de assinatura ao final. Funil: conteúdo gratuito → curso pago → assinatura da comunidade → serviços de deal.

GATE DE AVANÇO — FASE 6 → 7 (EXPANSÃO)

- Pelo menos 2 trilhas de cursos lançadas e vendidas com feedback positivo
- 200+ assinantes ativos na comunidade
- Receita total mensal (assinaturas + cursos + serviços) de pelo menos \$30.000/mês
- Time mínimo de suporte operacional (pelo menos 1 pessoa além dos sócios cuidando de operações)
- Playbook de expansão de mercado documentado (critérios para entrar em novo mercado)

7

FASE 7 · VISÃO DE LONGO PRAZO

Expansão — Novos Mercados & Fundo de Equity

Com modelo validado em Orlando, expansão para outros mercados da Flórida (Tampa, Miami, Jacksonville) e estruturação de um fundo de co-investimento onde membros da comunidade podem investir juntos em deals maiores.

1 Expansão para Tampa Bay

Segundo mercado: Hillsborough, Pinellas e Pasco Counties. Adaptar critérios de elegibilidade para o mercado de Tampa. Parcerias com corretores locais para manter a qualidade da curadoria. Tampa tem mercado de flip expressivo e forte demanda de STR próximo às praias.

2 Fundo de Co-Investimento

Estrutura jurídica (LLC — Limited Liability Company, sociedade de responsabilidade limitada; ou SPE — Sociedade de Propósito Específico, criada por deal) que permite membros da comunidade investir em frações de deals maiores. A RealRisk atua como gestor e recebe taxa de administração + participação nos lucros. Permite acessar deals acima de \$600k que um único investidor não cobriria sozinho.

3 Parcerias Institucionais

Parcerias com family offices brasileiros, gestoras de investimentos no Brasil e grupos de investidores profissionais que queiram diversificar para imóveis nos EUA através de um operador local confiável com track record documentado.

Fontes de Receita & Precificação

Cinco fontes de receita complementares que se retroalimentam. A assinatura sustenta a operação, os serviços geram margem imediata, o equity cria o upside, e os cursos escalam sem custo marginal.

PRODUTO / SERVIÇO	PREÇO	MODELO	MARGEM	FASE DE ATIVAÇÃO
Assinatura Essencial Acesso à plataforma de listagens e scoring	\$897/ano	Recorrente anual	~90%	FASE 4
Assinatura Comunidade Plataforma + Circle + webinars mensais	\$1.200/ano	Recorrente anual	~90%	FASE 5
Inspeção Técnica Vistoria, diagnóstico estrutural, CAPEX estimado	\$950	Por projeto	~50%	FASE 4
Due Diligence Jurídica Análise de liens, zoneamento, histórico de permissões	\$1.800	Por projeto	~45%	FASE 4
Setup de Gestão de Obras Taxa administrativa de entrada no modelo de gestão	\$1.000	Por projeto	~95%	FASE 4
Participação nos Lucros (Equity) 20% do lucro líquido na venda do imóvel reformado	20% do lucro	No desinvestimento	~95%	FASE 4
Suporte Fiscal & Migratório Apoio com contador e advogado de imigração para investidores estrangeiros	A definir	Por projeto / encaminhamento	—	EM AVALIAÇÃO
Mailbox / Correspondência Endereço para recebimento de correspondência nos EUA	A definir	Recorrente	—	EM AVALIAÇÃO

PRODUTO / SERVIÇO	PREÇO	MODELO	MARGEM	FASE DE ATIVAÇÃO
Trilha 3 — Burocracia & Estrutura Curso sobre fiscal, migratório, remessas e processo de closing	\$597	Por aluno	~85%	FASE 6
Curso Fundamentos Investimento imobiliário na Flórida — nível iniciante	\$497	Por aluno	~85%	FASE 6
Curso Avançado Análise de risco & deal evaluation — nível avançado	\$797	Por aluno	~85%	FASE 6
Mentoria Individual — Deal junto com Jales Acompanhamento completo de um deal do início ao fim	\$3.500	Por projeto (5 vagas/trimestre)	~80%	FASE 6

NOTAS — MODELO DE RECEITA EM DEFINIÇÃO

Gestão de Obras — modelos alternativos de precificação: além do modelo atual (taxa de \$1.000 + 20% do lucro líquido na venda), avaliar (1) cobrança de 20% do valor total da obra, ou (2) percentual sobre o lucro líquido do projeto como um todo. Decisão impacta diretamente as linhas "Setup de Gestão de Obras" e "Participação nos Lucros (Equity)" acima.

Tributação para investidores estrangeiros: definir, com apoio de contador especializado, quanto o investidor brasileiro paga de imposto no Brasil e nos EUA, se vale manter capital nos EUA ou repatriar para o Brasil, e como estruturar a remessa de valores entre os dois países. Essa definição é pré-requisito para precificar a linha "Suporte Fiscal & Migratório" (responsável: Jales).

06 — PROJEÇÃO FINANCEIRA

Receita por Ano — Cenário Realista

Projeção baseada nas metas de assinantes por fase e no ritmo esperado de deals e serviços. Não inclui receita de cursos (ativados somente na Fase 6).

LINHA DE RECEITA	ANO 1	ANO 2	ANO 3
Assinaturas (membros)	\$18k (15)	\$72k (60)	\$168k (140)
Inspeções & Due Diligence (projetos)	\$7k (5)	\$35k (25)	\$84k (60)
Equity & Setup de Obras (deals)	\$22k (2)	\$104k (8)	\$270k (18)
Cursos & Mentoria (Fase 6+)	—	\$20k	\$75k
Faturamento Anual Consolidado	\$47k	\$231k	\$597k

\$47k
ANO 1 (REALISTA)

\$231k
ANO 2 (REALISTA)

\$597k
ANO 3 (REALISTA)

~\$80-100k
POR DEAL DE FLIP (EQUITY)

15%
CHURN ANUAL ESTIMADO

07 — MÉTRICAS DE SAÚDE

KPIs (Key Performance Indicators — indicadores-chave de desempenho) Operacionais do Negócio

Esses são os números que os dois sócios devem acompanhar mensalmente. Eles dizem se o negócio está saudável e crescendo ou se algo precisa de atenção.

MÉTRICA	O QUE MEDE	META — FASE 4	META — FASE 5	ALERTA SE...
MRR Receita Recorrente Mensal	Saúde financeira base	\$2.500	\$10.000	Crescimento < 10%/mês

MÉTRICA	O QUE MEDE	META — FASE 4	META — FASE 5	ALERTA SE...
Assinantes Ativos	Escala da comunidade	30	100	Abaixo da meta por 2 meses
Churn Mensal	Retenção e satisfação	< 10%	< 5%	Acima de 15% por 2 meses
Deals Sinalizados	Engajamento real da comunidade	3/mês	8/mês	Zero por 3 semanas
NPS da Comunidade	Satisfação e recomendação	≥ 7	≥ 8	Abaixo de 6
Imóveis no Sistema	Saúde do pipeline de dados	30+ ativos	50+ ativos	Abaixo de 15 imóveis elegíveis
Participação no Circle	Engajamento da comunidade	N/A	≥ 60%/mês	Abaixo de 40% por 2 meses

08 — ESTRUTURA SOCIETÁRIA

Papéis, Responsabilidades e Splits

JALES CASTRO — OPERAÇÕES & MERCADO Aporta: acesso ao MLS, rede de 40 anos, licença de corretor, credibilidade de mercado, validação dos critérios de scoring, originação de deals off-market, relacionamento com empreiteiros e inspetores. Responsabilidades operacionais: validar imóveis antes de publicar, conduzir negociações de compra, liderar a curadoria semanal do Circle, sessões ao vivo mensais, mentoria premium.
LUCAS LEITE — TECNOLOGIA & ENGENHARIA DE RISCO Aporta: plataforma completa (código, infraestrutura, domínio), engine de scoring, pipeline de dados do MLS, gestão do produto digital, automações, análise técnica de risco, produção de cursos. Responsabilidades operacionais: manutenção e evolução da plataforma, pipeline de dados rodando diariamente, suporte técnico aos membros, métricas e relatórios de saúde do negócio.

TOMADA DE DECISÃO

Decisões de negócio são tomadas por consenso entre os dois sócios. Nenhuma fase avança, nenhum produto é lançado e nenhum critério de elegibilidade muda sem aprovação dos dois. Em caso de impasse, os sócios definem previamente um mecanismo de resolução (ex: consultar um especialista neutro do setor).

PARCERIAS-CHAVE

Profissionais e empresas externas necessárias para sustentar a operação e o conteúdo educativo da plataforma:

Contador especializado: apoio em contabilidade e tributação para investidores estrangeiros (Brasil e EUA), insumo para o vídeo educativo da Trilha 3 e para a linha de receita "Suporte Fiscal & Migratório" (ver Modelo de Receita).

Advogado de imigração: orientação sobre estrutura legal para investidores estrangeiros comprarem nos EUA, base para o vídeo educativo da Trilha 3.

Title company: parceiro para o processo de closing, base para o vídeo explicativo sobre a estrutura burocrática da venda do imóvel (Trilha 3).

Empreiteiros & inspetores: rede de confiança do Jales para gestão de obras, CAPEX e inspeção técnica — sustenta os produtos de Inspeção Técnica e Gestão de Obras (ver Modelo de Receita).

Provedor de mailbox / correspondência nos EUA: parceiro para viabilizar o serviço de mailbox para investidores estrangeiros (ideia em avaliação — ver Modelo de Receita).

Incorporadoras & desenvolvedores (developers): parcerias em nível de empreendedores/incorporadores locais, para acesso antecipado a oportunidades de pré-lançamento e novos empreendimentos antes de chegarem ao MLS — potencial fonte de deal flow exclusivo para os membros.

Relacionamento com o County: construir e manter relacionamento direto com os departamentos do county (zoning, permits, registros de propriedade) para agilizar due diligence, validação de zoneamento e processos de permitting — reduz tempo e risco em deals que dependem de aprovações municipais.

PRÓXIMOS PASSOS IMEDIATOS

O que fazer agora

1 Revisar e aprovar os critérios de elegibilidade

Jales revisa os critérios deste documento e valida com o olhar de mercado. Qualquer ajuste é documentado. Meta: critérios aprovados até o fim desta semana.

2 Exportar 50 imóveis do MLS e validar manualmente

Aplicar os critérios em 50 imóveis reais. Documentar quantos passam, quais ficam de fora e por quê. Este exercício calibra os filtros antes de qualquer automação.

3 Lucas desenvolve o script de filtro automatizado

Com critérios aprovados, construir o pipeline que conecta o MLS à plataforma. Prazo estimado: 2 semanas após aprovação dos critérios.

4 Reunião de revisão do Gate 1

Quando os 5 itens do gate da Fase 1 estiverem cumpridos, os dois sócios se reúnem para formalizar o avanço para a Fase 2. Registrar a data e o que foi cumprido.

RealRisk — Playbook Operacional Completo

Confidencial · Uso restrito aos sócios · Versão 1.0 — Junho 2026

Documento vivo — deve ser revisado e atualizado a cada avanço de fase.